

2022 年度广东省
传承发展中医药事业专项资金
项目绩效自评报告

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目资金安排情况.....	1
1. 专项资金安排.....	1
2. 专项资金绩效评价任务.....	2
(二) 项目绩效目标.....	3
二、自评情况.....	4
(一) 自评结论.....	4
1. 评价指标体系.....	4
2. 自评分数.....	5
(二) 专项资金使用绩效.....	6
1. 专项资金支出情况.....	6
2. 专项资金完成绩效目标情况.....	9
3. 专项资金分用途使用绩效.....	10
(三) 专项资金使用绩效存在的问题.....	23
1. 省中医药传承创新发展行动存在的问题.....	23
2. 中医药事业传承与发展存在的问题.....	25
三、改进意见.....	27
(一) 加强专项资金的使用指导和监督管理.....	27
(二) 加强部分二级项目的前期论证和后期考核工作.....	28
(三) 改进目标设置的完整性、合理性、可衡量性.....	28

（四）发挥中医医联体联动机制作用.....	错误！未定义书签。
（五）完善季度通报制度.....	29
（六）强化评价结果应用.....	29
附录 1.....	30
附录 2.....	32

一、基本情况

(一) 项目资金安排情况

1. 专项资金安排

根据“关于报送 2022 省级医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）分配方案的函（粤中医函〔2021〕390 号）”，为加快中医药强省建设，提高中医药服务能力，2022 年省财政安排省级中医药建设专项资金总额 32,300 万元，用于支持全省中医药事业发展。统计截止至 2022 年 12 月 31 日已经执行 **25,140.6889 万元**，总执行率 **77.83%**。

中医药科研项目中存在资金使用周期为 2 年或 3 年的项目，此类项目不纳入绩效评价范围，实际评价资金总额为 **31,675 万元**，统计截止至 2022 年 12 月 31 日使用周期 1 年的专项资金已经执行 **24,851.1813 万元**，总执行率 **78.46%**。

中医药建设专项资金包括三项政策任务：

(1) 中医药传承创新工程，**9,420 万元**。资金分配情况为广东省第二中医院 7,500 万元，广东省中医院 1,920 万元。

(2) 广东省中医药传承创新发展行动，**8,800 万元**。资金分配情况为省中西医结合应急救治中心 800 万元；20 个县域中医医共体建设 4,000 万元；县级中医医院创二甲 3,000 万元；中医师承薪火工程 400 万元；中医治未病服务模式创新 600 万元。

(3) 中医药事业传承与发展，14,080 万元。资金分配情况为 5 家省属中医医院设备及修缮 6,757 万元；市县中医医院发展建设 800 万元；妇幼保健机构中医药工作示范基地 250 万元；国家医师资格考试实践技能考试基地建设 80 万元；全国基层中医药工作先进单位创建 600 万元；中医药适宜技术推广应用 140 万元；中医药康复服务能力提升工程 100 万元；乡村振兴定点帮扶 50 万元；中医药对口帮扶 20 万元；中医药科研项目 625 万元；中医药人才培养培训 305 万元；中医药人才培养平台建设 3,415 万元；中医药文化宣传 200 万元；2022 中医药专项建设工作 738 万元。

在三类中医药建设专项资金中，省级单位资金分配为 20780.5 万元，占比为 64.34%，市县单位资金分配为 11519.5 万元，占比为 35.66%。

2. 专项资金绩效评价任务

2022 年广东省医疗卫生健康事业发展专项资金(传承发展中医药事业)绩效评价政策任务，如表 1 所示。

表 1 传承发展中医药事业专项资金绩效评价政策任务

政策任务名称	一级项目(个)	二级项目(个)	三级项目(个)	项目单位(个)	资金(万元)	资金支出额(万元)	资金支出率(%)
中医药传承创新工程	2	2	/	2	9,420.00	9,420.00	100
省中医药传承创新发展行动	5	123	/	67	8,800.00	4,444.75943	50.51

中医药事业传承与发展	14	27	706	348	14,080.00	11,275.92942	80.08
汇总	21	152	706	417	32,300.00	25,140.68885	77.83

在 2022 年广东省医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）绩效评价政策任务中，一级项目 21 个，二级项目 152 个，三级项目 706 个，绩效评价涉及单位 417 个，评价资金总额为 32,300 万元。

（二）项目绩效目标

通过专项资金的扶持，引导地方资金加大对中医药事业的投入，积极发挥中医药在深化医改中的作用，推进我省中医药事业的发展。以“建高地、育名医、补短板、强基层、推创新、兴产业、扬文化、保健康”为重点任务，一方面进一步健全中医药服务体系，全面提升中医药服务能力，培育名院、名科和名医，推动中医药医、产、学、研等关键领域取得重点突破，推进中医药强省建设。另一方面改善各级各类中医机构服务环境和服务条件，加强中医药科研和人才培养，推广中医药适宜技术，加强中医药文化建设，增强中医药特色优势，提升中医药服务能力，提高中医药服务水平。

二、自评情况

(一) 自评结论

1. 评价指标体系

2022年广东省医疗卫生健康事业发展专项资金(传承发展中医药事业)绩效评价指标体系,如表2所示。一级指标包括过程20%,产出40%,效益40%。

表2 传承发展中医药事业专项资金绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12
		事项管理	8	监管有效性	8
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	根据年初批复的项目绩效目标表逐个填写	各项指标权重=40/指标总数
		质量指标		根据年初批复的项目绩效目标表逐个填写	
		时效指标		根据年初批复的项目绩效目标表逐个填写	
		成本指标		根据年初批复的项目绩效目标表逐个填写	
		...		根据年初批复的项目绩效目标表逐个填写	
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	根据年初批复的项目绩效目标表逐个填写	各项指标权重=40/指标总数
		社会效益指标		根据年初批复的项目绩效目标表逐个填写	
		生态效益指标		根据年初批复的项目绩效目标表逐个填写	
		可持续影响指标		根据年初批复的项目绩效目标表逐个填写	
		...		根据年初批复的项目绩效目标表逐个填写	
合计:	100		100		100

2. 自评分数

在收集和整理各地区、各单位项目负责人递交的项目自评材料的基础上，经过对资料的完整性、真实性审核，组织专家对每个项目进行评审打分。最终3项政策任务中，1项评定为优，2项评定为良。2022年广东省医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）项目的绩效最终评定分数为**83.88分**，等级为“良”。

其中根据《广东省财政厅广东省审计厅关于省级财政科研项目资金的管理监督办法》的通知粤财规〔2019〕5号，第四十一条，省项目主管部门可委托项目管理专业机构或具有资质的第三方中介机构，严格依据任务书在项目实施期末进行一次综合性绩效评价。由于面上项目使用周期2年，专项研究项目使用周期3年，因此面上科研项目和专项研究项目不属于实施期末，暂时不参与绩效评价。具体结果详见表3和附录1和附录2。

表3 2022年广东省医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）项目的绩效综合评定情况表

序号	资金项目	评审分数	评审等级
1	中医药传承创新工程资金	94	优
2.1	中医治未病服务模式创新项目	95.2	优
2.2	县级中医医院创二甲	90.8	优
2.3	县域中医医共体建设	79.81	中
2.4	广东省中医师承“薪火工程”项目	75.34	中
2.5	省中西医结合应急救治中心	74.8	中
3.1	中医药对口帮扶	95.5	优
3.2	绩效评价系统信息化运营运维服务	94.8	优
3.3	妇幼保健机构中医药工作示范基地创建项目	94.5	优
3.4	省级中医医院设备及修缮项目	93.3	优

序号	资金项目	评审分数	评审等级
3.5	住院医师（全科医师）培训结业考核	93.2	优
3.6	中医住院医师（全科医生）规范化培训师资培养	92.8	优
3.7	中医医术确有专长人员医师资格考核项目	90.4	优
3.8	县区级中医临床技术骨干培训	90	优
3.9	中医药适宜技术推广应用	88.37	良
3.10	中医药继续教育项目管理经费	88	良
3.11	基层卫生技术人员中医药知识与技能培训项目	87.53	良
3.12	省名中医传承工作室建设	86.32	良
3.13	全省中医药适宜技术视频网络核心平台维护项目	86	良
3.14	中医药康复服务能力提升工程	85.2	良
3.15	广东省中医药重点学科建设项目	84.35	良
3.16	传统医学师承和确有专长人员医师资格考核项目	83.6	良
3.17	中医药人才培养基地建设	82.84	良
3.18	乡村振兴定点帮扶	80.5	良
3.19	创建全国基层中医药工作先进单位项目	55.42	差
3.20	市县级中医医院发展建设	54	差
3.21	国家医师资格考试实践技能考试基地建设	48.3	差
汇总		83.88	良

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

2022年广东省医疗卫生健康事业发展专项资金(传承发展中医药事业)总共安排资金专项资金总额**32,300**万元,用于支持全省中医药事业发展。统计截止至2022年12月31日已经执行**25,140.6889**万元,总执行率**77.83%**。

由于中医药科研项目中存在项目使用周期2年或3年,在不纳入中医药科研项目的专项资金安排总额为**31,675**万元,统计截止至2022年12月31日使用周期1年的专项资金已经执行**24,851.1813**万元,总执行率**78.46%**。

所有项目承担单位的预算执行、资金支出和会计核算规范，均没有超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情况，自查无违规金额；各级业务主管部门进行过检查监控，能够做到专账核算，核算凭证规范有效。所有项目资金支出情况，如表 4 所示。

表 4 所有项目资金支出率统计情况

政策任务	项目类别	资金（万元）	资金支出额（万元）	资金支出率（%）
中医药传承创新工程	2	9,420.00	9,420.00	100
	1.1 中医药传承创新工程（广东省第二中医院）	7,500.00	7,500.00	100
	1.2 中医药传承创新工程（广东省中医院）	1,920.00	1,920.00	100
省中医药传承创新发展行动	5	8,800.00	4,444.76	50.51
	2.1 省中西医结合应急救治中心	800.00	236.29	29.54
	2.2 县域中医医共体建设	4,000.00	2,658.66	66.47
	2.3 县级中医医院创二甲	3,000.00	860.23	28.67
	2.4 中医师承薪火工程	400.00	290.45	72.61
	2.5 中医治未病服务模式创新	600.00	399.13	66.52
中医药事业传承与发展	14	14,080.00	11,275.93	80.08
	3.1 省属中医医院设备及修缮	6,757.00	6,757.00	100
	3.2 市县中医医院发展建设	800.00	0.00	0
	3.3 妇幼保健机构中医药工作示范基地创建项目	250.00	250.00	100
	3.4 国家医师资格考试实践技能考试基地建设	80.00	54.80	68.50
	3.5 全国基层中医药工作示范市（县）	600.00	300.00	50

政策任务	项目类别	资金(万元)	资金支出额(万元)	资金支出率(%)
	3.6 中医药适宜技术推广应用	140.00	103.95	74.25
	3.7 中医药康复服务能力提升工程	100.00	54.50	54.50
	3.8 乡村振兴定点帮扶	50.00	20.00	40
	3.9 中医药对口帮扶	20.00	20.00	100
	3.10 中医药科研项目	625.00	289.33	46.29
	3.10.1 国医大师学术思想传承项目	75.00	63.71	84.95
	3.10.2 国家中医药管理局中医药防治传染病重点研究室建设项目	40.00	39.70	99.25
	3.10.3 广东省中医药特色技术与方药筛选评价中心建设项目	10.00	5.97	59.7
	3.10.4 面上项目	347.00	131.83	37.99
	3.10.5 专项研究与指令性课题	153.00	48.11	31.45
	3.11 中医药人才培养培训	305.00	256.13	83.98
	3.11.1 中医住院医师(全科医生)规范化培训师资培养项目	60.00	29.73	49.55
	3.11.2 县区级中医临床骨干培训	20.00	20.00	100
	3.11.3 基层卫生技术人员中医药知识与技能培训	225.00	206.40	91.73
	3.12 中医药人才培养平台建设	3,415.00	2,732.72	80.02
	3.12.1 广东省名中医传承工作室建设	565.00	466.95	82.65
	3.12.2 中医药重点学科建设项目	1,200.00	931.86	77.66
	3.12.3 中医药人才培养基地建设项目	1,650.00	1,333.90	80.84
	3.13 中医药文化宣传	200.00	0.00	0
	3.中医药专项建设工作	738.00	437.31	59.26
	3.14.1 中医药适宜技术推广视频网络核心平台建设	68.00	68.00	100
	3.14.2 绩效评价系统信息化运营运维服务	26.04	25.12	96.47

政策任务	项目类别	资金(万元)	资金支出额(万元)	资金支出率(%)
	3.14.3 中医医术确有专长人员医师资格考核工作	200.00	28.10	14.05
	3.14.4 传统医学师承和确有专长人员考核工作	40.00	38.45	96.13
	3.14.5 住院医师(全科医师)培训结业考核	30.00	19.34	64.47
	3.14.6 中医药继续教育项目管理经费	5.00	0.00	0
	3.14.7 局机关项目	368.96	258.30	70
汇总	21	32,300.0	25,140.69	77.83

2. 专项资金完成绩效目标情况

2022年广东省医疗卫生健康事业发展专项资金(传承发展中医药事业)绩效完成情况,如表5所示。

表5 传承发展中医药事业专项资金绩效完成情况表

政策名称	项目类别	项目数	产出			效益		
			产出预期值	产出实现值	产出实现率(100%)	效益预期值	效益实现值	效益实现率(100%)
中医药传承创新工程(2个)	中医药传承创新工程(广东省第二中医院)	1	7	7	100	4	4	100
	中医药传承创新工程(广东省中医院)	1	7	7	100	4	4	100
省中医药传承创新发展行动(5个)	省中西医结合应急救治中心	1	2	2	100	2	2	100
	县域中医医共体建设	20	140	118	84.29	40	35	87.50
	县级中医医院创二甲	1	1	1	100	4	4	100
	中医师承薪火工程	100	800	673	84.13	200	162	81
	中医治未病服务模式创新	1	7	7	100	3	3	100
中医药事业传承与发展(14)	1.省属中医医院设备及修缮	5	15	13	86.67	15	15	100
	2.市县中医医院发展建设	1	5	4	80	2	1	50
	3.妇幼保健机构中医药工作示范基地创建项目	5	25	22	88	15	15	100
	4.国家医师资格考试实践技能考试基地建设	4	24	18	75	12	9	75

政策名称	项目类别	项目数	产出预期值	产出实现值	产出实现率(100%)	效益预期值	效益实现值	效益实现率(100%)
	5.全国基层中医药工作示范市(县)	6	42	31	73.81	12	10	83.33
	6.中医药适宜技术推广应用	6	18	10	55.56	12	11	91.67
	7.中医药康复服务能力提升工程	1	7	6	85.71	3	3	100
	8.乡村振兴定点帮扶	2	2	2	100	4	4	100
	9.中医药对口帮扶	1	4	4	100	2	2	100
	10.中医药科研项目							
	11.中医药人才培养培训							
	11.1 中医住院医师(全科医生)规范化培训师资培养项目	1	9	9	100	2	2	100
	11.2 县区级中医临床骨干培训	1	9	9	100	2	2	100
	11.3 基层卫生技术人员中医药知识与技能培训	15	135	135	100	30	28	93.33
	12.中医药人才培养平台建设							
	12.1 广东省名中医传承工作室建设	56	280	247	88.21	112	104	92.86
	12.2 中医药重点学科建设项目	40	160	153	95.63	80	78	97.50
	12.3 中医药人才培养基地建设项目	33	165	155	93.94	66	60	90.91
	13.中医药文化宣传	1		完成	100		完成	100
	14.中医药专项建设工作							
	14.1 中医药适宜技术推广视频网络核心平台建设	1	2	2	100	2	2	100
	14.2 绩效评价系统信息化运营运维服务	1	2	2	100	2	2	100
	14.3 中医医术确有专长人员医师资格考核工作	1	5	5	100	7	7	100
	14.4 传统医学师承和确有专长人员考核工作	1	5	5	100	2	1	50
	14.5 住院医师(全科医师)培训结业考核	1	3	3	100	3	3	100
	14.6 中医药继续教育项目管理经费	1	4	4	100	3	3	100
	14.7 局机关项目	1		完成	100		完成	100

3. 专项资金分用途使用绩效

3.1 中医药传承创新工程

2个项目广东省第二中医院 7500 万元, 广东省中医院 1920

万，9420 万元资金支出率 100%。7 个产出指标均已完成，40 分。具体如下：（1）安全事故发生率为 0；（2）新建大楼两栋；（3）经费开支较为合理；（4）资金使用合规；（5）资金拨付及时；（6）资金使用较为及时；（7）没有超概算项目。4 个效益指标均已完成，38 分。具体如下：（1）已完成改善医疗卫生基础设施条件，通过重大项目的实施，带动社会经济的发展；（2）环保达标；（3）综合医疗服务能力提升，促进医疗业务发展；（4）服务对象满意度良好。

3.2 省中医药传承创新发展行动

5 个项目，省中西医结合应急救治中心 800 万元，县域中医医共体建设 4000 万元，县级中医医院创二甲 3000 万元，中医师承薪火工程 400 万元，中医治未病服务模式创新 600 万元，8800 万元资金支出率 50.51%。

（1）省中西医结合应急救治中心

1 个项目，支出金额 236.29 万元，支出率 29.54%，接受省级检查 1 次，2 个产出指标全部完成，完成率 100%，26 分；2 个效益指标全部完成，完成率 100%，40 分。

（2）县域中医医共体建设

20 个项目，18 个项目在规定时间内提交评价材料，支出金额 2,658.66 万元，支出率 66.47%，接受省级检查 1 次。7 个项目，总完成率 84.29%，36.14 分，高州市中医院未完成 1 项指标；南雄市中医院未完成 1 项指标；怀集县中医院未完成 6 项指标；2

家医院未提交（佛冈县中医院、五华县中医医院）；其他 15 个县中医院都完成了所有的指标。效益 2 项指标，总完成率 87.5%，37.02 分，怀集县中医院未完成 1 项指标；2 家医院未提交（佛冈县中医院、五华县中医医院）；其他 17 个县中医院都完成了所有的指标。

（3）县级中医医院创二甲

1 个项目，支出金额 860.23 万元，支出率 28.671%，接受市级检查 1 次。1 个产出指标，完成率 100%，40 分，4 个效益指标，完成率 100%，40 分。

（4）中医师承薪火工程

100 个项目，支出金额 290.45 万元，支出率 72.61%，82 个项目接受了各级业务主管部门的检查，14 个项目未接受检查，5 个项目未提交。8 个产出指标，总完成率 83.29%，32.05 分。2 个效益指标，总完成率 81.68%，29.93 分。

产出指标具体完成情况为：

88 个项目对跟师笔记、学习心得、临床医案等进行批阅和签名，完成率为 87.12%。8 个项目（广东省第二中医院、广州中医药大学第一附属医院 7 个项目）未进行批阅和签名。

65 个项目每年到每位继承人所在单位帮带诊疗和讲课 1 次以上，完成率为 64.35%。31 个项目每年到每位继承人所在单位帮带诊疗和讲课 0 次。

85 个项目每年门诊和病房跟师学习时间 \geq 60 个工作日，完成

率为 84.16%。11 个项目（广东省第二中医院、中山大学附属第一医院 2 个项目、广州中医药大学第一附属医院 4 个项目、广东省中医院、广州医科大学附属第三医院、深圳市中医院、江门市五邑中医院）每年门诊和病房跟师学习时间少于 60 个工作日。

90 个项目每年完成 ≥ 60 个半天的跟师学习笔记，完成率为 89.11%。6 个项目（中山大学附属第一医院、广州中医药大学第一附属医院 4 个项目、江门市五邑中医院）未完成。

88 个项目每年完成 ≥ 12 篇 1000 字以上的学习心得或学术经验整理，完成率为 87.12%。8 个项目（广东省第二中医院、广州中医药大学第一附属医院 3 个项目、广州市中西医结合医院 2 个项目、江门市五邑中医院、茂名市中医院）未完成。

88 个项目每年完成 ≥ 20 份指导老师临床医案，完成率为 87.12%。8 个项目（广东省第二中医院 2 个项目、广州中医药大学第一附属医院 4 个项目、江门市五邑中医院、茂名市中医院）未完成。

77 个项目每年参加 1 次或以上由省中医药局组织的集中理论学习，完成率为 76.24%。19 个项目参加 0 次，5 个项目未提交。

92 个项目每年自学精读《内经》、《伤寒论》、《金匱要略》及《温病学》等中医经典，学习 1 部以上与所从事专业密切相关的专科经典著作，每年撰写学习心得 4 篇以上，完成率为 91.09%。4 个项目（广州中医药大学第一附属医院 2 个项目、广州市中西

医结合医院、江门市五邑中医院) 未完成。

效益指标具体完成情况为:

77 个项目完成所有效益指标。

87 个项目继承人系统掌握指导老师的学术经验和专业技术专长, 完成率 86.13%。9 个项目(广东省第二中医院 2 个项目、广州中医药大学第一附属医院 5 个项目、兴宁市中医院、茂名市中医院) 未掌握, 5 个项目未提交。

78 个项目开展了满意度调查, 完成率 77.22%。其中 75 个项目满意度率大于等于 90%, 1 个项目满意度率大于等于 85%且小于 90%(广东省中西医结合医院(南海区中医院)), 2 个项目满意度率大于等于 80%且小于 85%(南方医科大学、广东省第二中医院); 18 个项目(广东省第二中医院 3 个项目、广州中医药大学第一附属医院 12 个项目、南方医科大学、广州医科大学附属第三医院、广州市中西医结合医院) 未进行满意度调查, 5 个项目未提交。

(5) 中医治未病服务模式创新

1 个项目, 支出金额 399.13 万元, 支出率 66.52%, 接受省级检查 1 次。7 个产出指标已全部完成, 完成率 100%, 40 分; 3 个效益指标均已完成, 完成率 100%, 40 分, 满意度调查结果满意度 100%。

3.3 中医药事业传承与发展

14 个项目, 14,080 万元, 资金支出金额 11,275.93 万元, 支

出率 80.08%。

(1) 省属中医医院设备及修缮 6,757 万元

5 个子项目，支出金额 6,757 万元，支出率 100%，1 个项目接受省级检查 2 次，其余 4 个项目未接受检查。5 个项目实际完成购买的设备和修缮项目的数量指标与计划购买的设备和修缮项目的数量指标符合；4 个项目按照既定时间完成全部项目，1 个项目（南方医科大学中西医结合医院）未能按照既定时间完成；4 个项目的使用率达到前期论证的要求，其余 1 个项目（南方医科大学中西医结合医院）的使用率未能达到前期论证的要求，产出指标完成 37.7 分。5 个项目都取得前期论证应有的效益（经济效益、社会效益、可持续发展、服务对象满意度等）；5 个项目均未发生生态环境污染情况；5 个项目均未发生重大事故情况。效益指标完成 38.8 分。

(2) 市县中医医院发展建设 800 万元

1 个子项目，支出金额 0 万元，潮南区中医医院于 2022 年 4 月 22 日收到上级下达广东省省级中医药建设专项资金指标指标额度 800 元，因工程建设资金优先使用地方政府专项债券，故未及时使用指标额度。该项资金指标额度于 2022 年底被区级财政收回，暂未重新下达，因此资金支出率为 0%。接受市级检查 1 次，其他检查 10 次。该项目砌体工程、安装工程、内外墙抹灰、园林绿化等工程在 2022 年年底完成竣工验收；计划购买设备 4478 台，实际购买到位设备 0 台，设备到位率 0%，产出指标完

成 27.5 分。潮南区每千常住人口中医医疗床位数 0.18 张病床，区级医疗机构服务能力大幅度提高，未开展满意度调查，效益指标完成 19.5 分。

(3) 妇幼保健机构中医药工作示范基地创建项目 250 万元

5 个子项目，支出金额 250 万元，支出率 100%。2 个项目未能达标（广东省妇幼保健院和深圳市妇幼保健院），产出指标完成 36.4 分。效益指标完成 38.3 分。

(4) 国家医师资格考试实践技能考试基地建设 80 万元

4 个子项目，支出金额 54.80 万元，支出率 68.50%。1 个项目未提交（嘉应学院医学院），资金支出率 100%，1 个项目（广州中医药大学）资金支出率为 74%，资金支出有所延误。3 个项目均接受其他业务主管部门检查。产出指标完成 40 分。效益指标完成 39.25 分。

(5) 全国基层中医药工作示范市（县）600 万元

6 个子项目，支出金额 300 万元，支出率 50%，3 个项目接受其他业务主管部门检查。1 个项目未提交（惠阳区卫生健康局）；梅县区卫生健康局和博罗县卫生健康局完成资金支出率 100%；鹤山市中医院和蕉岭县卫生健康局资金支出率为 0，项目资金未到达县级项目单位。原因：截至 2022 年 12 月 31 日，鹤山市中医院未收到中医示范县建设专项资金；蕉岭县卫生健康局因市、县级财政困难，2022 年创建全国基层中医药先进单位项目资金用于支付“三保”经费，资金未拨付到该单位，截止 2022 年 12 月 31

日，到位资金 0 元，到位率 0%，资金支出 0 元，支出率 0%。

5 个项目均完成根据国家中医药管理局关于印发全国基层中医药工作先进单位建设标准（2022 年版），基层中医药工作组织管理 4 项要求中，梅县区卫生健康局已达到 3 项，蕉岭县卫生健康局已达到 1 项，博罗县卫生健康局已达到 3 项，佛冈县中医院已达到 4 项，鹤山市卫生健康局已达到 3 项；基层中医药工作促进 15 项要求中，梅县区卫生健康局已达到 6 项，蕉岭县卫生健康局已达到 2 项，博罗县卫生健康局已达到 10 项，佛冈县中医院已达到 15 项。鹤山市卫生健康局已达到 0 项。基层中医药服务体系建设 7 项要求中，梅县区卫生健康局已达到 5 项，蕉岭县卫生健康局已达到 1 项，博罗县卫生健康局已达到 2 项，佛冈县中医院已达到 7 项，鹤山市卫生健康局已达到 0 项；基层中医药人才队伍建设 4 项要求中，梅县区卫生健康局已达到 3 项，蕉岭县卫生健康局已达到 1 项，博罗县卫生健康局已达到 2 项，佛冈县中医院已达到 4 项，鹤山市卫生健康局已达到 0 项。基层中医药服务 8 项要求中还未达到 1 项及以上的有鹤山市卫生健康局。基层中医药工作监督和考核 3 项要求中，梅县区卫生健康局已达到 2 项，蕉岭县卫生健康局已达到 1 项，博罗县卫生健康局已达到 1 项，佛冈县中医院已达到 3 项，鹤山市卫生健康局已达到 3 项。基层中医药服务满意率和知晓率 1 项要求中，梅县区卫生健康局已达到 2 项，蕉岭县卫生健康局已达到 1 项，博罗县卫生健康局已达到 1 项，佛冈县中医院已达到 1 项，鹤山市卫生健康局已达

到 1 项。产出指标完成 31.125 分。

5 个项目均加强了基层中医药服务队伍建设；5 个项目均有利于提升基层中医药服务能力，效益指标完成 37.38 分。

(6) 中医药适宜技术推广应用 140 万元

6 个子项目，支出金额 103.95 万元，支出率 74.25%，5 个项目接受其他业务主管部门检查。3 个项目资金支出率 100%，广州中医药大学第三附属医院资金支出率 97.17%，云安区中医医院资金支出率 56.93%，广东省第二中医院资金支出率 8.75%。

2 个项目完成 12 次或以上的培训，4 个项目未达标（广东省第二中医院、广东省中医院、南方医科大学中西医结合医院、广州中医药大学第三附属医院）。6 个项目共完成 97 次网络培训，网络培训人数 253212 人；5 个项目已完成目标，1 个项目未达标（广东省第二中医院）。6 个项目共完成了 40 次县级基地骨干培训，县级基地骨干培训人数 33259 人。3 个项目已完成目标，3 个项目未达标（广州中医药大学第一附属医院、广东省第二中医院、南方医科大学中西医结合医院）。6 个项目中，4 个项目单位共指导县级基地建设 25 次。产出指标完成 33.64 分。

6 个项目中 5 个项目开展了县级基地医务人员满意度调查，接受调查的对象总数 411 人，表示满意的服务对象有 397 人，占 97%，满意度均在 90% 以上。云安区中医医院没有开展满意度调查。效益指标完成 37.67 分。

(7) 中医药康复服务能力提升工程 100 万元

1 个子项目，资金支出额 54.50 万元，支出率 54.50%，接受省级检查 1 次。6 个产出指标已完成，1 个产出指标未完成。具体如下：按照既定时间完成全部设备的购买；完成购买一套天轨移位训练系统；设备的使用率达到前期论证的要求；未在计划时间内举办培训班；因广东省中医药局还未发文确定该单位为广东省中医康复质量中心，该单位暂未正式组建广东省中医康复质量中心质量控制协作组。但该单位与省内珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域主要地级市中医院康复科/针灸康复科已经开始开展质量控制协作；组织开展区域中医机构的康复专科质控工作 3 次；制定优化中医康复技术、方案 7 项。产出指标完成 30 分。

3 个效益指标均已完成。具体如下：区域中心服务人次提升、各协作组成员单位专科协同发展、重点专科体系可持续发展；区域内协助组成员单位满意度 100%；区域内患者满意度调查 94.34%。效益指标完成 40 分。

（8）乡村振兴定点帮扶 50 万元

2 个子项目，资金支出额 20 万元，支出率 40%，接受省级检查 3 次，市级检查 1 次，区（县）、单位等其他检查 3 次。省级 20 万元已支出，支出率 100%；罗定市卫生健康局项目经费暂未使用。2022 年 12 月 15 日收到罗定市龙湾镇人民政府汇入专项资金 30 万元，截止到 2022 年 12 月 31 日，已支出 0 元，使用率 0%。

已完成罗定市龙湾镇卫生院中医馆各类设备及设施及软硬

件配置和改造工作，产出指标完成 39 分。完成了改善硬件设施，提高服务能力，效益指标完成 38 分。

(9) 中医药对口帮扶 20 万元

1 个子项目，资金支出额 20 万元，支出率 100%，接受省级检查 1 次。4 个产出指标均已完成。驻点帮扶人数 2 人；成功促进了医院相关专科的建设，实现了受援医院 120 服务从无到有的突破；完成了使用全经针刺法治疗预防中风、类风湿关节炎中西医诊疗进展、中医特色疗法对透析患者睡眠障碍的影响等工作；针对年轻骨干医生，开设内科基础培训班和医疗质量提升班，累计开展 20 场次。产出指标完成 37 分。提高了潮州市中医医院的中医药服务能力；满意度为 99.34%。效益指标完成 38.5 分。

(10) 中医药科研项目 625 万元

5 个子项目，支出金额 289.33 万元，支出率 46.29%。国医大师学术思想传承项目 75 万元，支出金额 63.71 万元，支出率 84.95%；国家中医药管理局中医药防治传染病重点研究室建设项目 40 万元，支出金额 39.70 万元，支出率 99.25%；广东省中医药特色技术与方药筛选评价中心建设项目 10 万元，支出金额 5.97 万元，支出率 59.7%；面上项目 347 万元，支出金额 131.83 万元，支出率 37.99%；专项研究与指令性课题 153 万元，支出金额 48.11 万元，支出率 31.45%。中医药科研项目无相应产出和效益指标。

(11) 中医药人才培养培训 305 万元

3 个子项目，支出金额 256.13 万元，支出率 83.98%。

中医住院医师（全科医生）规范化培训师资培养项目 60 万元，1 个细项，支出金额 29.73 万元，支出率 49.55%，接受省级检查 1 次。后续计划于 2023 年 9 月份支出剩余经费，举办新一期规培骨干师资培训班。9 个产出指标均已完成，40 分。2 个效益指标完成，40 分。

县区级中医临床骨干培训 20 万元，1 个细项，支出金额 20 万元，支出率 100%，接受省级检查 1 次。9 个产出指标均已完成，40 分。2 个效益指标完成，40 分。

基层卫生技术人员中医药知识与技能培训 225 万元，15 个细项，1 个未提交，支出金额 206.40 万元，支出率 91.73%。清远市卫生健康局支出金额 0，海丰县中医院支出金额 11.4009 万元，支出率 76.01%。除梅州市卫生健康局未接受检查，其余单位均接受了其他检查。9 个产出指标均已完成，39.52 分。2 个效益指标基本完成，36.43 分。

（12）中医药人才培养平台建设 3,415 万元

3 个子项目，支出金额 2,732.72 万元，支出率 80.02%。

广东省名中医传承工作室建设 565 万元，56 个细项，5 个未提交，支出金额 466.95 万元，支出率 82.65%。佛山复星禅诚医院（禅城区中心医院）、佛山市妇幼保健院、茂名市中医院、中山大学附属第一医院（陈泽雄名医工作室）4 家医院支出率为 0，佛山市中医院支出率仅为 3.39%；佛山市中医院 2022 年 12 月 31 日未及时到位。56 个项目中已完成建设 49 个，6 个正在建设中。

产出指标完成 38.23 分，效益指标完成 37.07 分。

中医药重点学科建设项目 **1,200** 万元，40 个细项，2 个未提交，支出金额 931.86 万元，支出率 77.66%。产出指标完成 38.48 分，效益指标完成 37.39 分。

中医药人才培养基地建设项目 **1,650** 万元，33 个细项，3 个未提交，支出金额 1,333.90 万元，支出率 80.84%。产出指标完成 36.72 分，效益指标完成 38.14 分。

(13) 中医药文化宣传 200 万元

支出金额 0 万元。

(14) 2022 中医药专项建设工作 738 万元

包括 7 个子项目，支出金额 437.31 万元，支出率 59.26%。

中医药适宜技术推广视频网络核心平台建设 **68** 万元，1 个细项，支出金额 68 万元，支出率 100%。2 个产出指标完成 40 分，2 个效益指标完成 40 分。

绩效评价系统信息化运营运维服务**26.04** 万元，1 个细项，支出金额 25.12 万元，支出率 96.47%。2 个产出指标完成 40 分，2 个效益指标完成 40 分。

中医医术确有专长人员医师资格考核工作 **200** 万元，1 个细项，支出金额 28.10 万元，支出率 14.05%。5 个产出指标完成 40 分，7 个效益指标完成 40 分。

传统医学师承和确有专长人员考核工作 **40** 万元，1 个细项，支出金额 38.45 万元，支出率 96.13%。5 个产出指标完成 38.5 分，

2个效益指标完成28.5分。

住院医师（全科医师）培训结业考核**30**万元，1个细项，支出金额19.34万元，支出率64.47%。3个产出指标完成36.5分，3个效益指标完成39.5分。

中医药继续教育项目管理经费**5**万元，1个细项，支出金额0万元。4个产出指标完成40分，3个效益指标完成40分。

局机关项目**368.96**万元，支出金额258.30万元，支出率70%。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

1. 省中医药传承创新发展行动存在的问题

（1）省中西医结合急救中心存在的问题

广东省中医院于2022年8月8日取得立项批复后，与建设管理单位南沙区建设中心就建设管理内容及界面进行了多次沟通，双方最终于2022年12月2日签订建设协议。同时因项目可研尚未能顺利批复，设计招标未能按计划启动，导致年度绩效目标无法按预期完成。

（2）县域中医医共体建设存在的问题

2个细项未提交，是佛冈县中医院和五华县中医医院。高州市中医院未完成产出指标原因为高州市医改主要推行远程互联网诊疗总医院模式，中医医联体建设只是停留在实施方案、协议上面，缺乏部门联动机制，牵头主管部门能动性不高，只是与与潘州、石子岭、山美街道社区卫生服务中心建紧密型中医医联体，

无法实现全市推广中医医联体建设，只能与基层卫生院实施中医专科联盟建设，专项建设资金多数用于提升市中医院服务能力提升。南雄市中医院未完成产出指标原因为 2017 年 6 月批准在北城区新建南雄市中医院与妇计院医共体北城区新院，建设周期为 3 年，因疫情等多方面原因导致项目延迟竣工验收，项目于 2022 年 10 月总体验收。怀集县中医院未完成产出指标原因为 2022 年原怀集县中医院医共体成员单位由怀集县人民医院全面接管。没有医共体成员单位，专项资金使用偏离了原先资金使用方案及计划，导致专项资金未及时完成支出，直到 2023 年 3 月，怀集县中医医疗联合体成立，项目才得以进行。

（3）县级中医医院创二甲存在的问题

东莞市虎门中医院专科建设仍然比较薄弱，重点专科数量较少。2022 年受疫情影响，未能按计划外派人员学习、进修。学科带头人能力和水平有待提高，临床救治能力和水平不均衡，影响专科综合实力提高。

（4）中医师承薪火工程存在的问题

5 个细项项目未提交，分别是暨南大学附属第一医院孙升云、暨南大学附属第一医院陈利国、广东药科大学附属第二医院傅南琳、佛山市中医院徐志强、佛山市中医院谭峰。大部分单位受疫情影响资金支出，部分因为使用程序复杂，部分是由于资金到位慢。广州中医药大学第一附属医院、江门市五邑中医院和深圳市

中医院继承人不够主动积极，未来院跟师或来院跟师天数不够，未完成跟师学习任务，未提交师承学习材料。

(5) 中医治未病服务模式创新存在的问题

很多基层医院对于治未病科室的建设不够重视，缺乏必要的政策扶持；基层医院治未病科室负责人对于治未病认识不足，治未病的建设的标准不统一，建设质量参差不齐。

2. 中医药事业传承与发展存在的问题

(1) 市县中医医院发展建设存在的问题

潮南区中医医院于 2022 年 4 月 22 日收到广东省省级中医药建设专项资金 800 万元，因工程建设资金优先使用地方政府专项债券，故未及时使用专项资金额度。800 万元于 2022 年底被区级财政收回，暂未重新下达，因此资金支出额为 0。

(2) 妇幼保健机构中医药工作示范基地创建存在的问题

番禺区妇幼保健院万元以上设备购置走流程审批时间长；广东省妇幼保健院人才培养投入占比较低；南海区妇幼保健院 2022 年全年病床使用率为 80.66%，未达标。信宜市妇幼保健院：①人才数量未能满足需求。②中医服务能力不够强。③中医科业务用房不集中，不利于中医业务推广，中医病房病床使用率偏低。

(3) 全国基层中医药工作示范市（县）存在的问题

1 个细项目未提交（惠阳区卫生健康局），鹤山市中医院和蕉岭县卫生健康局资金支出额为 0。截至 2022 年 12 月 31 日，鹤

山市中医院未收到中医示范县建设专项资金；蕉岭县卫生健康局因市、县级财政困难，2022年创建全国基层中医药先进单位项目资金用于支付“三保”经费，资金未拨付到该单位，截止2022年12月31日到位资金0元。

(4) 中医药适宜技术推广应用存在的问题

云安区中医医院于2022年6月2日收到云安区财政局划拨专项经费40万，资金相对滞后，导致计划延期。受新冠疫情影响，项目开展线上培训班支出费用比线下培训班费用低，未能组织专家深入基层，导致资金使用效率偏低。

(5) 中医药康复服务能力提升工程存在的问题

广东省第二中医院康复设备预付75%款项，受疫情影响未如期举办线下培训。

(6) 乡村振兴定点帮扶存在的问题

罗定市卫生健康局项目经费暂未使用，由于专项资金拨付不及时。于2022年12月15日收到罗定市龙湾镇人民政府汇入专项资金30万元，支出金额0。

(7) 中医药人才培养培训存在的问题

基层卫生技术人员中医药知识与技能培训15个细项，1个未提交。清远市卫生健康局支出金额为0。

(8) 中医药人才培养平台建设存在的问题

广东省名中医传承工作室建设，5个细项未提交，佛山复星禅诚医院（禅城区中心医院）、佛山市妇幼保健院、茂名市中医

院、中山大学附属第一医院（陈泽雄名医工作室）4家医院支出金额为0；佛山市中医院2022年12月31日未及时到位。

中医药重点学科建设项目，2个细项未提交。2个单位未按时完成学科学术水平建设任务。1个单位未按时完成学科队伍建设任务。4个单位未按时完成科学研究任务。

中医药人才培养基地建设项目，3个细项未提交，佛山市中医院、中山市中医院和广东药科大学。6个单位资金支出率低于50%，其中海丰县中医院和佛山市中医院支出金额为0。

三、改进意见

省级医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业），今后将从专项资金使用监督管理、加强项目的过程监控工作、绩效目标设置水平、继续完善季度通报制度和强化评价结果应用五个方面进行改进。

（一）加强专项资金的使用指导和监督管理

2022年，由于新冠肺炎疫情原因，导致部分项目未能如期按计划实施，我局各业务处室具体二级项目经办人，尤其是各地市卫生健康中医药主管部门、项目承担单位及对应业务管理部门，应充分发挥自己的监督管理职能，密切关注项目实施进度和资金支出情况，给予项目负责人适当的指导和督促，保证资金产出质量和效益。

（二）加强部分二级项目的过程监控工作

一是要求各处室加强二级项目的前期实施合理性论证，如“中医师薪火工程”项目的带教老师和来自不同地市不同专业学员的匹配性问题，二是开展项目过程监控，及时发现实施过程中存在的主要问题，如“中医师薪火工程”项目经费报销问题和部分学员跟师积极性不高，部分学员是所在单位业务骨干，单位科室不支持学员外出跟师学习等突出问题，及时调整实施方案，及时解决项目实施过程中存在的主要问题。保证项目符合预期效果，保证二级项目的产出和效益。“县域中医医共体建设”项目连续两年绩效考核实施效果不理想，部分项目资金不到位，希望局有关处室引起重视，专门针对该二级项目进行研究，对完成较好的项目单位进行表扬和经验推广，对未完成绩效的项目单位与地市卫生健康中医药主管部门、项目承担单位共同分析原因，及时解决实施过程中的问题。

（三）改进目标设置的完整性、合理性、可衡量性

在召开的绩效反馈和分析工作会议中，通过专题培训，提高各业务处室在项目目标设置上的能力，做到目标设置指向明确，完整、合理、可衡量。业务处室归口管理的二级项目应结合项目本身特点，制定细化实施方案，明确实施和考核的时间节点安排。

（四）继续完善季度通报制度

局规财（人事）处将进一步完善中医药专项资金季度通报制度，加强系统预警和消息推送工作。各处室和项目经办人密切关注项目每季度的资金执行情况的监控，加强与各地市卫生健康中医药主管部门、省属单位的联系，充分发挥监督管理职能，形成常态化督导管理。

（五）强化评价结果应用

评价结果与预算编制挂钩，在部门预算安排、省级专项资金分配上把资金的执行、绩效评价结果作为下年度预算安排的依据之一，建立评价结果与预算编制挂钩机制。进一步优化结果反馈机制，通过传导压力，落实约束机制，强化各业务处室的绩效责任意识，确保预算绩效管理工作取得实效。

附录 1

附表 1 项目类别绩效评价详细情况排序表

排名	项目类别	补助金额 (万元)	支出金额 (万元)	资金执行 率(%)	综合 得分	评价 等级
1	中医药对口帮扶	20	20	100	95.5	优
2	中医治未病服务模式创新项目	600	399.13	66.52	95.2	优
3	绩效评价系统信息化运营运维服务	26.04	25.12	96.47	94.8	优
4	妇幼保健机构中医药工作示范基地创建项目	250	250	100	94.5	优
5	中医药传承创新工程资金	9420	9420	100	94	优
6	省级中医医院设备及修缮项目	6757	6757	100	93.3	优
7	住院医师（全科医师）培训结业考核	30	19.34	64.47	93.2	优
8	中医住院医师（全科医生）规范化培训师资培养	60	29.7314	49.55	92.8	优
9	县级中医医院创二甲	3000	860.23	28.67	90.8	优
10	中医医术确有专长人员医师资格考核项目	200	28.1	14.05	90.4	优
11	县区级中医临床技术骨干培训	20	20	100	90	优
12	中医药适宜技术推广应用	140	103.9549	74.25	88.37	良
13	中医药继续教育项目管理经费	5	0	0	88	良
14	基层卫生技术人员中医药知识与技能培训项目	225	206.4008	91.73	87.53	良
15	省名中医传承工作室建设	565	466.9530	82.65	86.32	良
16	全省中医药适宜技术视频网络核心平台维护项目	68	68	100	86	良
17	中医药康复服务能力提升工程	100	54.50475	54.5	85.2	良
18	广东省中医药重点学科建设项目	1200	931.86437	77.66	84.35	良
19	传统医学师承和确有专长人员医师资格考核项目	40	38.45	96.12	83.6	良
20	中医药人才培养基地建设	1650	1333.9027	80.84	82.84	良
21	乡村振兴定点帮扶	30	0	0	80.5	良
22	县域中医医共体建设	4000	2658.66392	66.47	79.81	中
23	广东省中医师承“薪火工程”项目	400	290.44555	72.61	75.34	中
24	省中西医结合应急救治中心	800	236.29	29.54	74.8	中
25	创建全国基层中医药工作先进单位项目	600	300	50	55.42	差
26	市县级中医医院发展建设	800	0	0	54	差

排名	项目类别	补助金额 (万元)	支出金额 (万元)	资金执行 率(%)	综合 得分	评价 等级
27	国家医师资格考试实践技能考试 基地建设	80	54.8	68.5	48.3	差
28	国家中医药管理局中医药防治传 染病重点研究室建设项目	40	39.7	99.25	-	-
29	国医大师学术思想传承	75	63.71	84.95	-	-
30	广东省中医药特色技术与方药筛 选评价中心建设项目	10	5.97	59.7	-	-
31	面上科研项目	347	132.01498	38.04	-	-
32	专项研究课题	153	48.1126	31.45	-	-

备注：中医药科研项目暂时不参与绩效评价。

附录 2

按省属单位评价等级来看，三项政策任务。

附表 2 中医药传承创新工程省属单位绩效评价汇总表

排名	单位名称	资金执行率(%)	综合得分	评价等级
1	广东省中医院	100	95	优
2	广东省第二中医院	100	93	优

中医药传承创新工程 2 家省属单位评价等级均“优”，优秀率 100%。

附表 3 省中医药传承创新发展行动省属单位绩效评价汇总表

排名	单位名称	资金执行率(%)	综合得分	评价等级
1	中山大学附属第三医院	100	96	优
2	广东省中医院	47.37	89.45	良
3	广东省人民医院	9.6	88.4	良
4	广东省中医院珠海医院	100	88.25	良
5	南方医科大学	95.95	86.98	良
6	广州中医药大学第三附属医院	69.92	83.92	良
7	中山大学附属第一医院	85	81.6	良
8	广东医科大学	0	70	中
9	广东省第二中医院	65.2	57.78	差
10	广州中医药大学第一附属医院	57.24	51.17	差
11	暨南大学附属第一医院	0	-	-
12	广东药科大学附属第二医院	0	-	-

省中医药传承创新发展行动省属单位评价等级只有 1 家“优”，优秀率 8.33%。

附表 4 中医药事业传承与发展省属单位绩效评价汇总表

排名	单位名称	资金执行率(%)	综合得分	评价等级
1	广东省中医院珠海医院	100	97.17	优
2	广东省人民医院	55.78	97	优
3	广东省中医院	96.99	95.65	优
4	中山大学附属第三医院	89.98	95.1	优
5	广州中医药大学第三附属医院	99.94	94.9	优
6	广东省妇幼保健院	84.75	94.5	优
7	南方医科大学中西医结合医院	100	93.88	优
8	广州中医药大学第一附属医院	99.27	93.44	优
9	中山大学附属第一医院	45.66	89.55	良
10	广州中医药大学	30.53	89.16	良
11	南方医科大学南方医院	99.06	89.1	良
12	广州中医药大学继续教育学院	80	89	良
13	广东省第二中医院	92.2	87.36	良
14	南方医科大学	42.11	75.3	中
15	广东省职业病防治院	75	-	-
16	广东药科大学	74.76	-	-
17	广东省疾病预防控制中心	52	-	-
18	汕头大学医学院第一附属医院	49.91	-	-
19	广东食品药品职业学院	49.52	-	-
20	广东岭南职业技术学院	42.13	-	-
21	广东药科大学附属第一医院	34.06	-	-
22	广东医科大学	18.7	-	-
23	广东医科大学附属第二医院	13.14	-	-
24	暨南大学	9.09	-	-
25	广东省第二人民医院	7.79	-	-
26	中山大学	3.92	-	-
27	暨南大学附属第一医院	0	-	-
28	嘉应学院医学院	0	-	-
29	祈福医院	0	-	-
30	广东医科大学附属第一医院	0	-	-
31	广东省工伤康复医院	0	-	-
32	广东省精神卫生中心	0	-	-
33	广东省药品检验所	0	-	-
34	广东省医学学术交流中心	0	-	-

中医药事业传承与发展省属单位评价等级 8 家“优”，优秀率

23.53%。

按地市评价等级来看，三项政策任务。

附表 5 省中医药传承创新发展行动地市绩效评价排序表

排名	地市	资金执行率(%)	综合得分	评价等级
1	云浮市	83.44	95.4	优
2	惠州市	100	94.83	优
3	深圳市	92.93	92.57	优
4	汕头市	95.71	92.1	优
5	佛山市	33.09	89.6	良
6	中山市	99.04	89.6	良
7	韶关市	37.12	87.8	良
8	梅州市	44.79	87.44	良
9	东莞市	28.95	85.67	良
10	江门市	99.13	84.63	良
11	肇庆市	64.09	84.6	良
12	湛江市	60.35	83.2	良
13	广州市	85.31	81.86	良
14	茂名市	99.65	81.62	良
15	阳江市	1.81	80.87	良
16	清远市	98.98	80.8	良
17	河源市	97.69	74.45	中
18	潮州市	65	69.7	合格

中医药事业传承与发展省属单位评价等级 4 家“优”，优秀率 **22.22%。**

附表 6 中医药事业传承与发展地市绩效评价汇总表

排名	地市	资金执行率(%)	综合得分	评价等级
1	清远市	89.81	99.5	优
2	肇庆市	99.7	96.02	优
3	韶关市	95.99	95.25	优
4	广州市	85.9	95.17	优
5	惠州市	63.22	94.5	优

排名	地市	资金执行率(%)	综合得分	评价等级
6	深圳市	97.62	94.03	优
7	揭阳市	98.04	93.5	优
8	湛江市	58.09	92.3	优
9	阳江市	83.21	92.28	优
10	梅州市	53.92	90.92	优
11	东莞市	63.84	90.88	优
12	云浮市	65.47	90.82	优
13	佛山市	55.75	89.57	良
14	中山市	59.44	86.41	良
15	茂名市	88.3	85.67	良
16	汕头市	8.47	85.15	良
17	河源市	93.73	84.8	良
18	江门市	36.28	83.43	良
19	潮州市	83.86	82.93	良
20	汕尾市	17.54	58.8	差
21	珠海市	92.79	-	-

备注：中医药科研项目暂时不参与绩效评价。